

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月29日
契 約 業 者 名	株式会社シーエスピー
契 約 業 者 の 住 所	千葉県船橋市葛飾町2-376-1金子ビル3階
工 事 名 称	警視庁第九機動隊別館外壁改修工事
場 所	東京都江東区
種 別	建築一式
概 要	外壁改修 一式
工 期 (自)	令和6年8月23日
工 期 (至)	令和7年2月14日
変 更 後 の 工 期 (至)	令和7年2月28日
契 約 金 額	¥22,561,000
変 更 金 額	¥2,442,000
変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,003,000
変 更 理 由	外壁調査の結果、ひび割れ・欠損部・破裂部の数量等が変更となったため、契約金額及び工期を変更した。