

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	株式会社 白石電機
契 約 業 者 の 住 所	東京都小金井市本町1丁目6番18号
工 事 名 称	警視庁警察学校学生棟女性シャワー室ほか電気設備改修工事
場 所	東京都府中市
種 別	電気
概 要	電機設備 改修一式
工 期 (自)	令和8年8月31日
工 期 (至)	主体建築工事のしゅん功日まで
契 約 金 額	¥8,928,700
変 更 金 額	¥493,020
変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,421,720
変 更 理 由	石綿含有建材の追加調査及び配管配線の数量等の変更が必要となったため、契約金額を変更した。